

COMUNE DI TALEGGIO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

<p>Determinazione SERVIZI URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - VIGILANZA E COMMERCIO n. 183 del 25.09.2019</p>
--

Oggetto: LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, ART. 1, COMMI 107/114 - CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE. INTERVENTI IN LOC.TA' SOTTOCHIESA, CORNALETE E CACORVIGLIO. - CUP J77H19000490005 - CIG 78846402C3. APPROVAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, COMMA 1, LETT. B).

AREA TECNICA
Servizio Lavori Pubblici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Taleggio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 in data 08.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Sindaco p.t. è stato designato Responsabile dei servizi Lavori Pubblici Tecnico Urbanistico ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 448/2001;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della G.C. n. 29 in data 18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in virtù del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 829 Prot. del 10.01.2019, giusta art. 1, comma 107, Legge n. 145/2018, il contributo assegnato a questo Ente di € **40.000,00** è stato destinato per l'esecuzione di opere di messa in sicurezza di alcuni tratti di strada in frazione Sottochiesa, in località "Cornalete" ed in località "Cacorviglio";
- la deliberazione della G.C. n. 38 in data 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di € 50.730,60 di cui € 39.944,10 per opere a base d'appalto, (comprensivo di € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), € 10.786,50 per somme a disposizione della P.A. per I.v.a sui lavori, spese tecniche e oneri di legge;
- la determinazione del Responsabile dei Servizi LL.PP. Tecnico Urbanistico n. 93 in data 03.5.2019 con la quale, a seguito di espletamento della procedura di gara tramite l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA SINTEL – i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Regazzoni Antonio Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Roma per l'importo netto di € 39.749,38 oltre i.v.a. 22%, così determinato a seguito di ribasso offerto dello 0,50% sul

prezzo a base d'asta, giusta lettera commerciale sostitutiva del contratto in data 21.6.2019 n. 2783 Prot.;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di incrementare la superficie delle asfaltature comunali per sistemare alcuni tratti di strada non inclusi nel progetto originario ma necessitanti di sistemazione, come indicato nella relazione tecnica acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.07.2019 al n. 3031;

DATO ATTO che:

- risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici, scindere le suindicate opere dall'appalto in corso di esecuzione;
- affidare i lavori supplementari predetti ad altro operatore economico causerebbe danni, disagi e diseconomie alla stazione appaltante;
- il valore complessivo dei lavori supplementari da aggiudicare non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale;

ACQUISITA la disponibilità della ditta aggiudicataria dei lavori principali ad eseguire i lavori aggiuntivi di cui innanzi applicando lo stesso ribasso contrattuale offerto per i lavori principali;

VISTO il raffronto fra il quadro economico iniziale e finale come dal prospetto indicato:

	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO DI CONTRATTO	NUOVO PROGETTO*
a) OPERE	€ 39.944,10	€ 39.749,38	€ 42.368,09
b) SOMME A DISPOSIZIONE			
L.v.a. su opere 22%	€ 8.787,70	€ 8.744,86	€ 9.320,98
Spese tecniche	€ 1.998,80	€ 1.998,80	€ 1.998,80
Totale somme a disposizione	€ 10.786,50	€ 10.743,66	€ 11.319,78
TOTALE COMPLESSIVO	€ 50.730,60	€ 50.535,88	€ 53.687,87

* gli importi risultano al netto del ribasso d'asta

DATO ATTO che:

- le opere supplementari di cui sopra non alterano la natura generale del contratto;
- le opere rientrano tra le modifiche al contratto previste dall'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- prevede un importo in aumento per lavori al netto del ribasso di gara pari a € 2.618,71 oltre i.v.a. 22%, che non comporta, rispetto all'importo del contratto iniziale, il superamento del 50% come previsto dall'art.106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la relazione tecnica e il computo estimativo delle opere supplementari, redatti dal Tecnico comunale incaricato, Arch Gianmarco Locati, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 08.7.2019 al n. 3031;

PRESO ATTO che non sono previste spese tecniche;

DATO ATTO che la spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio e trova imputazione al Cap. 360601 del bilancio di previsione 2019 regolarmente approvato;

VISTI

- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte al momento in vigore;

PRECISATO CHE il Comune di Taleggio è ente con meno di 1000 abitanti e che non sussiste al suo interno, dunque in organico, alcuna professionalità di tipo tecnico competente in materia e che la responsabilità, in assenza di tale figura, è difatti affidata, esclusivamente in virtù delle disposizioni di legge che lo consentono, al Sindaco;

D E T E R M I N A

1. Considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori supplementari al progetto di *“Opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale – interventi in Loc.tà Sottochiesa, Cornalete e Cacorviglio”* in Comune di Taleggio per l'importo complessivo netto di € 2.618,71 oltre iva 22%, così come risultanti dalla relazione tecnica e dal computo estimativo redatti dal Tecnico comunale incaricato, Arch. Gianmarco Locati e depositati agli atti della P.A. n. 3031 Prot. del 08.7.2019;
3. Prevedere che i lavori aggiuntivi in oggetto siano eseguiti dalla ditta aggiudicataria dei lavori principali Regazzoni Antonio Costruzioni S.r.l. con sede legale in Olmo al Brembo (Bg) che si è dichiarata disponibile all'esecuzione degli stessi applicando lo stesso ribasso contrattuale offerto per i lavori principali;
4. Approvare, altresì, il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto pari a € 53.687,87 iva compresa, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori principali;
5. Prendere atto che rispetto all'importo originario di contratto sono previste opere supplementari pari a complessive €. 2.618,71 oltre i.v.a. 22%;
6. Dare atto che la spesa trova copertura agli interventi n. 360601 del bilancio di previsione 2019 regolarmente approvato;
7. Trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARNOLDI GIANLUCA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ARNOLDI Gianluca, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Taleggio Li 25.09.2019

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ARNOLDI GIANLUCA

~~to oio oio to oio oio oio oio oio oio to oio oio oio oio o~~

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 27.09.2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Taleggio, li 27.09.2019

P. IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Funzionario Incaricato
F.to TASSO Maria Giuseppina

~~to oio oio to oio oio oio oio oio oio to oio oio oio oio o~~

Copia conforme all'originale.

Taleggio, li 27.09.2019

IL Segretario Comunale/Il Funzionario Incaricato



[Handwritten signature]